



テスト実行 - ユーザーの負荷

名前: テスト実行ユーザーの負荷 10/30/2025

説明:

作成日: Thursday, October 30, 2025 時間 9:46 AM

作成者: 山田 花子

フィルター: : 6 個のフィルターが使用されています ^

プロジェクト:

ABCプロジェクト

Test Project

サンプル

テスト計画のAPI確認用

ラベル検証

勤怠入力システム

勤怠管理システム

工数分析システム

年末調整管理

負荷検証プロジェクト

ユーザー:

山田 花子

綾瀬 早紀

谷 翔太

ステータス:

Passed

Blocked

Untested

Retest

Failed

マイルストーン:

すべてのマイルストーン

テスト ランおよび計画:

包含されたマイルストーンのないテスト ラン&計画

タイムフレーム:

最近 90 日間

注意: このレポートに表示されるパーセント値は、プロジェクトの合計期間と比較した選択されたタイムフレームを表します。

たとえば、プロジェクト全体で 500 個のテストのうち 200 個が割り当て済みだが、先月 (選択されたタイムフレーム) は 100 個だけが実行済みである場合、テスト実行率は 50% (100 / 200) になります。

3 このレポートに含まれるユーザー

注意:

- このレポートは未実行および実行済みのテストを管理者の設定に従って表示します。実行済みテストは Passed, Failed です。未実行のテストは Blocked, Untested, Retest です。

Top Users Testing Insights

実行済みのテスト

ユーザー	実行済みのテスト
#1 綾瀬 早紀	70%
#2 谷 翔太	66%
#3 山田 花子	54%

未実行のテスト


ユーザー	未実行のテスト
#1 山田 花子	46%
#2 谷 翔太	34%
#3 綾瀬 早紀	30%

参照がないテスト

ユーザー	テスト
#1 山田 花子	70%
#2 谷 翔太	69%
#3 綾瀬 早紀	66%

割り当てのサマリー

テストの総数、割り当て済みのテスト数、未割り当てのテスト数が表示され、現在のテストの進捗に関する詳細な概要がわかります。



実行のサマリー



割り当ての詳細

ユーザー	プロジェクト	マイルストーン	実行済みのテスト		未実行のテスト		見積り	予測
一 山田 花子	3	3	54% (191)		46% (164)		3日 4時間	4日 3時間
	Test Project	2	67% (170)		33% (85)		2日 7時間	3日 7時間
	勤怠入力システム	1	21% (21)		79% (78)		4時間 30分	4時間 30分
	勤怠管理システム	0	0% (0)		100% (1)		0	0
一 綾瀬 早紀	2	3	70% (172)		30% (73)		2日 7時間	3日 5時間
	Test Project	2	70% (171)		30% (73)		2日 7時間	3日 5時間
	勤怠入力システム	1	100% (1)		0% (0)		0	0
一 谷 翔太	2	3	66% (165)		34% (86)		3日 6分	4日 43分
	Test Project	2	67% (165)		33% (83)		2日 6時間	3日 7時間
	勤怠入力システム	1	0% (0)		100% (3)		1時間 30分	1時間 30分
3 ユーザー			528 実行済みのテスト		323 未実行のテスト		1週 4日 見積り	2週 2日 予測